


Согласовано:


Глава Южноуральского
городского округа

 Я.О. Куленко

« 08 » 09 2024 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала «ЮГРЭС-1»
ООО «Каширская ГРЭС»

 Е.В. Вахрушев

« 28 » 08 2024 г.

Утверждаю:

Главный инженер АО «ЮТСК»

 А.Б.Синицын

« 03 » августа 2024 г.

ГРАФИК

отключения основных и распределительных тепловых сетей города Южноуральска
для проведения испытаний, плановых текущих ремонтов в 2025 году.

Основание:

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п.4.12.15., 4.12.31.-4.12.34.

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п.6.2.9., 6.2.13.

«Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» п.4.2., 6.8.

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения
1	Проведение гидравлических испытаний после окончания осеннее – зимнего периода 2024/2025 г.г.	12.05.2025 г. – 25.05.2025 г.
2	Отключение тепловых сетей для проведения плановых текущих ремонтов.	23.06.2025 г. – 06.07.2025 г.
3	Проведение гидравлических испытаний после окончания плановых текущих ремонтов	25.08.2025 г. – 29.08.2025 г.

Начальник ПТО филиала «ЮГРЭС-1» ООО «Каширская ГРЭС»

Начальник ПТО АО «ЮТСК»

Согласовано:

Заместитель главного инженера по ремонту
филиала «ЮГРЭС-1» ООО «Каширская ГРЭС»

 А.В. Вялков

 Е.Н. Ворожцова

 Д.С. Кузьмин